

**УТВЕРЖДЕНО:**  
и.о.зав. МБДОУ-детский сад № 76  
Е.С. Семенова  
Приказ № 180 от 20.12.2022г.

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ИЗУЧЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО и ФАОП ДО  
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения и дальнейшего внедрения Федеральной образовательной программы.

**Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО.

Внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

**Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО.	Январь 2023
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП ДО.	Январь 2023
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов ДОУ по внедрению ФОП и ФАОП ДО.	Май 2023г
5.	Обеспечение участия рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП и ФАОП ДО	Январь – май 2023

6	Утверждение плана работы по введению ФОП и ФАОП ДО.	Март 2023
---	---	-----------

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФАОП ДО.	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФОП и ФАОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Октябрь 2023

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП и ФАОП ДО	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

**Информационное обеспечение подготовки введения ФОП**

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП и ФАОП ДО на сайте дошкольного учреждения	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП и ФАОП ДО в самоанализ ДОУ	Август 2023

**Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП и ФАОП ДО	В течение года

**Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года